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Impulsion, Conception, Mise en œuvre
Gérez vos projets

  Post-mortem

Historique du document

Auteur : Thibault Pairis (16/09/2021)

Contexte

– Le cabinet Duval est le syndic de copropriété de l'immeuble La barrière
fleurie, situé au 77 avenue Aristide Briand.

– Cet immeuble vient de faire l'objet d'un ravalement sous la maîtrise d'œuvre
du cabinet.

Analyse

Points forts

date élément préconisation échéance

13/09/2021 Les entreprises se sont
bien entendues sur le
chantier qui s'est ter-
miné avec une semaine
d'avance.

Mettre à jour nos pro-
cédures internes pour
privilégier la sélection
des mêmes entreprises
pour les prochains
chantiers.

Immédiate

14/09/2021 L'organisation d'une
visite du chantier a per-
mis de répondre aux
questions des habitants
qui ont mieux toléré les
nuisances.

Pérenniser la visite de
chantier sur tous les
futurs projets de ce
type.

Immédiate



Annexes

Points faibles

date élément préconisation échéance

16/09/2021 Des chutes de béton se
sont produites dans les
espaces verts malgré la
protection des échafau-
dages.

Bloquer la circulation
des habitants lors du
décapage des murs.

Immédiate

14/09/2021 Les entreprises de BTP
se sont mises d'accord
sur des choix techniques
sans consulter la maître
d'œuvre mandatée par
le cabinet.

La maître d'œuvre doit
passer tous les 2 jours
sur le chantier.

Immédiate

14/09/2021 Tous les corps d'état ne 
disposaient pas de la
dernière version des
plans.

Mettre en place un
référentiel des docu-
ments et les horodater
en cas d'impression.

3 mois

13/09/2021 Certains copropriétaires
n'avaient pas les moyens
pour ce ravalement et
sont maintenant débi-
teurs de la copropriété.

Prévoir la négociation
d'un emprunt groupé à
taux préférentiel auprès
d'un établissement ban-
caire.

4 mois

16/09/2021 Les voisins se sont
plaints des odeurs de
peinture.

Évaluer la possibilité
d'utiliser des peintures
écologiques.

6 mois


