Réunion du 10/03
Présents : Anna, Fred, Yacine, Cyril et Lorenzo
Etat des projets en cours
Projet 1
Le dernier prestataire tarde à nous fournir le devis.
Action Fred : relancer et trouver autre prestataire possible.
Projet 2
Le cahier des charges est en cours de rédaction. Quelques commerciaux n'ont pas encore donné leurs réponses sur les points évoqués lors de la dernière réunion.
Action Anna : finaliser le cahier des charges pour fin de semaine prochaine.
Projet 3
Yacine a identifié plusieurs types de problèmes :
· Technique : point en cours avec Lorenzo.
· Commercial : l'offre n'est pas suffisamment précise
· Marketing : la campagne de communication ne peut pas commencer à la date prévue.
Action Yacine : provoquer rapidement une réunion avec tous les intervenants.
Divers
· Pour info, le nouveau catalogue a été livré ce jour.
· La campagne d'e-mailing donne de bons retours pour le moment.
Prochaine réunion :
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