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Contexte

— Le cabinet Duval est le syndic de copropriété de I'immeuble La barriére
fleurie, situé au 77 avenue Aristide Briand.

— Cet immeuble vient de faire I'objet d'un ravalement sous la maitrise d'ceuvre
du cabinet.

Analyse
Points forts
date élément préconisation échéance
13/09/2021 |Les entreprises se sont|Mettre & jour nos pro-|Immédiate
bien entendues sur le(cédures internes pour
chantier qui s'est ter-|privilégier la sélection
miné avec une semaine|des mémes entreprises
d'avance. pour les  prochains
chantiers.
14/09/2021 |L'organisation d'une|Pérenniser la visite de{Immédiate
visite du chantier a per-|chantier sur tous les
mis de répondre aux|futurs projets de ce
questions des habitants|type.
qui ont mieux toléré les
nuisances.
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Annexes

Points faibles

date

élément

préconisation

échéance

16/09/2021

Des chutes de béton se
sont produites dans les
espaces verts malgré la
protection des échafau-
dages.

Bloquer la circulation
des habitants lors du
décapage des murs.

Immédiate

14/09/2021

Les entreprises de BTP
se sont mises d'accord
sur des choix techniques
sans consulter la maitre
d'ceuvre mandatée par
le cabinet.

La maitre d'ceuvre doit
passer tous les 2 jours
sur le chantier.

Immeédiate

14/09/2021

Tous les corps d'état ne
disposaient pas de la
derniére version des
plans.

Mettre en place un
référentiel des docu-
ments et les horodater
en cas d'impression.

3 mois

13/09/2021

Certains copropriétaires
n'avaient pas les moyens
pour ce ravalement et
sont maintenant débi-
teurs de la copropriété.

Prévoir la négociation

' z N
d'un emprunt groupé a
taux préférentiel aupres
d'un établissement ban-
caire.

4 mois

16/09/2021

Les voisins se sont
plaints des odeurs de
peinture.

Evaluer la possibilité
d'utiliser des peintures
écologiques.

6 mois




