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Impulsion, Conception, Mise en œuvre
Gérez vos projets

  Estimation des charges

Historique du document

Auteur : Thibault Pairis (07/09/2021)

Contexte

– Les docks du bricolage est une enseigne régionale de bricolage forte de
5 magasins.

– La société rachète Brico Stop, une société de 15 salariés et 1 magasin.

– Ce document vise à estimer les charges liées au projet de réorganisation des
services après la fusion des deux sociétés.

Charges

Coût 
interne 

(j/h)

Coût 
externe 
(€ HT)

Présentation du plan de réorganisation aux salariés 3

Formation des managers à l'intégration de salariés 10 6 000

Formation des nouveaux salariés aux outils infor-
matiques internes

8

Journée d'intégration commune aux deux sociétés 4 000

Redéploiement des équipes commerciales entre les
différents magasins

3

Regroupement des personnels administratifs 4

Harmonisation du service après-vente 5

Harmonisation des salaires et avantages sociaux 25 5 000

Total 58 15 000


